SAE6IOM01-Mettre en place un réseau IoT répondant à un cahier des charges

Début du projet : mar, 2/3/2026

Semaine d'affichage : 1

TÂCHE	DURÉE	DÉBUT	FIN
Mise en place du GANTT		4/2/26	4/2/26
Étude du systéme demandé		4/2/26	4/2/26
Cahier des charges techniques		4/2/26	5/2/26
Séléction des différents modules nécessaires		5/2/26	5/2/26
Mise en forme du devis		5/2/26	6/2/26
Assemblage logiciels et composants		9/2/26	18/2/26
Création de la télécommande (logiciel)		19/2/26	25/2/26
Mesures et prototypage de l'ensemble		26/2/26	6/3/26
Assemblage matériel		9/3/26	10/3/26
Mesures IR (Portée et consommation)		10/3/26	10/3/26
Liaison RPI4		10/3/26	15/3/26
Rédaction rapport final et oral		9/2/26	20/3/26